UBND TỈNH TUYÊN QUANG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 272/KH-ĐHTTr

Tuyên Quang, ngày 10 tháng 8 năm 2020

KẾ HOẠCH
V/v xây dựng đề án mở mã ngành đào tạo trình độ đại học, hệ chính quy năm 2021

Căn cứ Đề án chiến lược phát triển Trường Đại học Tân Trào giai đoạn 2018 – 2025, định hướng đến 2030;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Tân Trào được ban hành kèm theo Quyết định số 25/QĐ-ĐHTTr ngày 06/01/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào;

Căn cứ Hướng dẫn số 550/HD-ĐHTTr ngày 22/8/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào về việc xây dựng, thẩm định, ban hành ngành đào tạo mới và rà soát, cập nhật chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần,

Trường Đại học Tân Trào lập kế hoạch xây dựng đề án mở mã ngành đào tạo trình độ đại học, hệ chính quy năm 2021 như sau:

1. Mục đích:

Mở các mã ngành đào tạo mới trình độ đại học thuộc các lĩnh vực mà Trường có thế mạnh, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nhân lực của tỉnh Tuyên Quang và khu vực Tây Bắc.

2. Yêu cầu:

- Việc xây dựng hồ sơ mở ngành đào tạo mới phải tuân thủ theo đúng quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT, phù hợp chiến lược đào tạo và các quy định của Trường Đại học Tân Trào.

- Việc xây dựng các chương trình đào tạo mới phải thực hiện theo đúng thời gian của kế hoạch, phù hợp điều kiện thực tế, đảm bảo tính khoa học, phát huy tối đa các nguồn lực hiện có của Nhà trường.

3. Nội dung:

TT	Nội dung	Thời gian thực hiện	Đơn vị thực hiện
1	Khảo sát nhu cầu mở ngành đào tạo và tự đánh giá các điều kiện mở ngành đào tạo.	02/9/2020 đến 15/9/2020	Khoa/Bộ môn

	Đề xuất xin ý kiến Ban Giám hiệu, Hội đồng trường.		
2	Kiểm tra và xác nhận các điều kiện thực tế mở ngành đào tạo	16/9/2020 đến 22/9/2020	Hiệu trưởng/ Đơn vị được phân công
3	Hội đồng trường ra quyết nghị cho phép xây dựng đề án mở ngành đào tạo	23/9/2020 đến 29/9/2020	Hội đồng trường
4	Xây dựng Chuẩn đầu ra (CĐR)		
-	*Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng CĐR*	*30/9/2020 đến 04/10/2020*	*Hiệu trưởng/Phòng Khảo thí - ĐBCL*
-	*Ban chỉ đạo xây dựng CĐR giao nhiệm vụ cho các Khoa/Bộ môn xây dựng dự thảo CĐR của ngành đào tạo*	*04/10/2020 đến 06/10/2020*	*Ban chỉ đạo xây dựng CĐR*
-	*Xây dựng dự thảo CĐR*	*07/10/2020 đến 13/10/2020*	*Khoa/Bộ môn*
-	*Khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan về dự thảo CĐR. Tổng hợp, phân tích và hoàn thiện dự thảo, trình Hội đồng Khoa học và Đào tạo Nhà trường*	*14/10/2020đến 20/10/2020*	*Khoa/Bộ môn*
-	*Hội đồng Khoa học - Đào tạo trường tổ chức hội thảo, cho ý kiến đóng góp cho dự thảo CĐR.*	*21/10/2020 đến 27/10/2020*	*Hội đồng Khoa học và Đào tạo Nhà trường*
-	*Hoàn thiện CĐR*	*28/10/2020 đến 03/11/2020*	*Khoa/Bộ môn*
5	Xây dựng đề án mở ngành		
5.1	*Xây dựng CTĐT*		
-	*Thành lập tổ soạn thảo*	*04/11/2020đến 10/11/2020*	*Hiệu trưởng/Khoa/Bộ môn*
-	*Xây dựng mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể phù hợp với chuẩn đầu ra của CTĐT*	*11/11/2020đến 30/11/2020*	*Tổ soạn thảo*
-	*Xác định cấu trúc, khối lượng kiến thức cần thiết của CTĐT, xây dựng CTĐT đảm bảo mục tiêu đào tạo và CĐR*		*Tổ soạn thảo*
-	*Đối chiếu, so sánh với CTĐT cùng trình độ, cùng ngành/chuyên ngành của các cơ sở đào tạo khác ở trong nước và nước ngoài để hoàn thiện CTĐT*		*Tổ soạn thảo*

-	*Thiết kế đề cương chi tiết các học phần theo CTĐT đã xác định*		*Tổ soạn thảo*
-	*Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến của giảng viên, cán bộ quản lý trong và ngoài cơ sở đào tạo, các nhà khoa học, đại diện đơn vị sử dụng lao động và người đã tốt nghiệp (nếu có) về CTĐT*	*02/12/2020 đến 15/12/2020*	*Tổ soạn thảo*
-	*Hoàn thiện dự thảo CTĐT trên cơ sở ý kiến của các bên liên quan*	*16/12/2020 đến 20/12/2020*	*Tổ soạn thảo*
5.2	Xây dựng danh sách phân công giảng viên giảng dạy, lý lịch khoa học của giảng viên	*21/12/2020 đến 05/01/2021*	*Tổ soạn thảo*
5.3	Xây dựng danh sách cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo		*Tổ soạn thảo*
5.4	Tóm tắt CTĐT và xây dựng kế hoạch đào tạo	*06/1/2021 đến 10/01/2021*	*Tổ soạn thảo*
5.5	Hoàn thiện Đề án mở ngành, trình Hội đồng Khoa học và đào tạo Nhà trường	*Trước ngày 05/02/2021*	*Tổ soạn thảo*
6	Hội đồng Khoa học và Đào tạo Nhà trường thông qua đề án mở mã ngành	22/02/2021 đến 26/02/2021	Hội đồng Khoa học và Đào tạo Nhà trường
7	Thành lập Hội đồng thẩm định các điều kiện đảm bảo về CSVC, đội ngũ giảng viên; Hội đồng thẩm định CTĐT và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo	Trước 10/3/2021	Hiệu trưởng
8	Thẩm định các điều kiện đảm bảo về CSVC, đội ngũ giảng viên; Thẩm định CTĐT và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo	Trước 25/3/2021	Hội đồng thẩm định
9	Chỉnh sửa lại CTĐT theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định	Trước 30/3/2021	Tổ soạn thảo
10	Gửi hồ sơ mở ngành đào tạo đến cơ quan có thẩm quyền quyết định cho phép mở ngành đào tạo	Dự kiến tháng 4/2021	Phòng Đào tạo
11	Quyết định ban hành CTĐT sau khi được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền	Dự kiến tháng 5/2021	Hiệu trưởng

4. Tổ chức thực hiện

4.1. Hội đồng Khoa học và đào tạo Nhà trường: Tham mưu, kiểm tra giám sát hoạt động của Hội đồng Khoa học và đào tạo cấp Khoa/Bộ môn, tổ chức đánh

giá, thẩm định chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo và đề cương chi tiết các học phần.

4.2. Phòng Đào tạo: Là đơn vị đầu mối tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, cung cấp các hồ sơ liên quan phục vụ công tác xây dựng đề án mở mã ngành, báo cáo tiến độ cho Ban Giám hiệu. Đăng tải chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, đề cương chi tiết các học phần đã được ban hành trên Website của nhà trường.

4.3. Các Tiểu ban xây dựng đề án mở mã ngành: Nghiên cứu tài liệu, rà soát lại các thông tin đã thu thập được của các bên liên quan, phối hợp với các khoa, bộ môn tiến hành xây dựng chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo và đề cương chi tiết học phần theo đúng kế hoạch, báo cáo tiến độ cho khoa phụ trách vào chiều thứ 5 hàng tuần.

4.4. Các Khoa: Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện của các Tiểu ban xây dựng đề án mở mã ngành, báo cáo tiến độ cho Phòng Đào tạo vào chiều thứ 6 hàng tuần.

5.5. Trung tâm Thể dục thể thao, Bộ môn: Lý luận – Chính trị, Tin học, Ngoại ngữ, phối hợp ban hành chuẩn đầu ra chung cho các chuyên ngành đào tạo.

4.6. Trung tâm Thông tin - Thư viện: Phối hợp với các tổ soạn thảo rà soát, xây dựng kế hoạch mua sắm tài liệu, sách tham khảo, giáo trình phục vụ cho các mã ngành đang xây dựng.

4.7. Các đơn vị khác liên quan: thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Yêu cầu các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện./.

Trên đây là Kế hoạch xây dựng đề án mở mã ngành đào tạo trình độ đại học, hệ chính quy năm 2021. Đề nghị các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ./.

Nơi nhận:
- Lãnh đạo trường;
- Các khoa, Bộ môn (t/h);
- HĐ KH&ĐT(t/h);
- Lưu: VT, ĐT.

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

PGS.TS. Nguyễn Bá Đức